

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল  
জাতীয় স্কাউট ভবন (১২ ও ১৩ তলা)  
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম সড়ক  
কাকরাইল, ঢাকা।  
www.jamuka.gov.bd

স্মারক নং-৪৮.০২.০০০০.০০২.০০.০৩৬.১৬-১১৯৪(১)


তারিখঃ ০৯ আশ্বিন, ১৪২৫ বঃ  
২৪ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ খ্রিঃ

বিষয়ঃ জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ২০১৮-১৯ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ে সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিলের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ক্রয় পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছে। ক্রয় পরিকল্পনাটি মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হ'ল।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে ০১(এক) ফর্দ।

সচিব,  
মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়,  
সরকারী পরিবহন পুল ভবন,  
সচিবালয় সংযোগ সড়ক, ঢাকা।

  
(মোঃ মিজানুর রহমান)  
মহাপরিচালক

ফোনঃ ০২-৯৩৩৭০৮৮


ই-মেইল: dg@jamuka.gov.bd


[দৃঃ আঃ জনাব কায়সারুল আলম, যুগ্মসচিব (নিরীক্ষা)]

## ANNUAL PROCUREMENT PLAN- 2018-19

Ministry/Division : Ministry of Liberation War Affairs  
 Agency : Jatiya Muktiyoddha Council  
 Procuring Entity Name & Code : Director (Admin & Finance)

Package No	Description of Procurement Package Goods	Unit	Quantity	Procurement Method & Type	Contract Approving Authority	Source of Funds	Estd. Cost in lakh TK.	Time Code for Process	Not used in Goods	Invite/ Advertise Tender	Tender Opening	Tender Evaluation	Approval to Award	Notification of Award	Signing of Contract	Total time to Contract Signature	Time for Completion of Contract		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
GR-1	Printing & Binding	No	1000	RFQ	DG	GOB	02.00	Planned Dates		28.10.18	07.11.18	11.11.18	14.11.18	22.11.18	06.12.18	38	30		
								Planned Days		0	10	04	03	08	13				
								Actual Dates											
GR-2	Stationery, Stamp & Seal	No	1000	OTM	DG	GOB	15.00	Planned Dates		30.10.18	14.11.18	22.11.18	29.11.18	06.12.18	06.01.19	61	30		
								Planned Days		0	15	08	07	07	30				
								Actual Dates											
GR-3	Books & Journals	No	200	RFQ	DG	GOB	02.00	Planned Dates		29.10.18	08.11.18	12.11.18	15.11.18	25.11.18	05.12.18	37	60		
								Planned Days		0	10	04	03	10	10				
								Actual Dates											
GR-4	Database preparation	No	5	RFQ	DG	GOB	05.00	Planned Dates		27.10.18	07.11.18	15.11.18	22.11.18	29.11.18	09.12.18	42	60		
								Planned Days		0	10	08	07	07	10				
								Actual Dates											
GR-5	E-Service Software Preparation	No	3	RFQ	DG	GOB	05.00	Planned Dates		30.10.18	07.11.18	11.11.18	13.11.18	18.11.18	29.11.18	28	30		
								Planned Days		0	07	03	02	05	11				
								Actual Dates											
								Planned Days		0	10	07	05	07	15				
GR-6	Computer, Printer & Scanner	No	15	RFQ	DG	GOB	05.00	Planned Dates		18.11.18	28.11.18	05.12.18	10.12.18	17.12.18	03.01.19	43	30		
								Planned Days		0	10	07	05	07	14				
								Actual Dates											
GR-7	Office Equipment	No	5	RFQ	DG	GOB	02.00	Planned Dates		25.11.18	05.12.18	12.12.18	19.12.18	26.12.18	10.01.19	44	30		
								Planned Days		0	10	07	05	07	15				
								Actual Dates											
GR-8	Furniture	No	30	RFQ	DG	GOB	05.00	Planned Dates		03.12.18	13.12.18	20.12.18	25.12.18	02.01.19	17.01.19	44	30		
								Planned Days		0	10	07	05	07	15				
								Actual Dates											
Total							41.00												

  
 ২৪/০২/১৮  
 ড. মোঃ মনিরুজ্জামান  
 উপসচিব  
 উপপরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)  
 জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল  
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

  
 মোঃ ইউসুফ আলী  
 পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ)  
 জাতীয় মুক্তিযোদ্ধা কাউন্সিল  
 মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, ঢাকা।